



ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SOCIALE ROMA CAPITALE

Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza

Legge 17/07/1890 n. 6972 – D.G.R. 02/11/2012 n. 527

00161 ROMA - Via Giuseppe Antonio Guattani, 17

Il giorno 25 del mese di giugno dell'anno 2015 in seduta ordinaria come da convocazione n. 10 del 22 giugno 2015 si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell'Ente nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00008 dell'8 febbraio 2013, pubblicato sul BUR n. 14 del 14 febbraio 2013, così composto:

		PRESENTE	ASSENTE
Massimiliano MONNANNI	Presidente		==
Giovanni DEL PRETE	Vice Presidente	X	
Mauro CATENACCI	Consigliere		==
Simone MASSIMILLA	Consigliere	X	
Antonino MOLINARO	Consigliere	X	

con il seguente voto:

	FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO
Massimiliano MONNANNI	==	==	==
Giovanni DEL PRETE	X		
Mauro CATENACCI	==	==	==
Simone MASSIMILLA	X		
Antonino MOLINARO	X		

Assistito, in qualità di segretario verbalizzante, dal Responsabile del Settore AA.GG., ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE N. 40 DEL 25 GIUGNO 2015

LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA POLIFUNZIONALE PER LA TERZA ETA' NEL COMPLESSO DI S. EUFEMIA IN ROMA VIA GIUSEPPE ANTONUO GUATTANI, 17 1° LOTTO – APPROVZIONE STATO FINALE DEI LAVORI - C.U.P. D89G13000060005

VISTO lo Statuto dell'Ente approvato con D.G.R. del 2 novembre 2012;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00008 dell'8 febbraio 2013, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 14 del 14 febbraio 2013, con il quale è stato nominato il



Consiglio di Amministrazione designato con Ordinanza del Sindaco di Roma, n. 259 del 28 novembre 2012, formalmente insediatosi in data 18 febbraio 2013;

PREMESSO:

- che questo Ente è proprietaria del complesso di S. Eufemia sito in Roma via Giuseppe Antonio Guattani, 17, proveniente dall'ex Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza – I.P.A.B. - “*Conservatorio Opera Pia di S. Eufemia*” ;
- che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12 giugno 2013 ha approvato le Linee Guida per la trasformazione dell'attuale Casa di Riposo in Struttura Polifunzionale per la Terza Età per incrementare i servizi per la terza età, in piena sinergia con Roma Capitale, ma al contempo attuare il piano triennale di risanamento economico della struttura conformemente agli obiettivi programmatici dell'istituto ;
- che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 48 del 26 giugno 2013 è stato approvato il Documento Preliminare alla Progettazione per la realizzazione della Struttura Polifunzionale per la Terza Età nel complesso di S. Eufemia ai sensi dell'articolo 15 comma 5 del D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i. ;
- che sempre con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 48 del 26 giugno 2013 è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. e ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i., la Sig.ra Valentina Bonaldi, nonché costituita la struttura di supporto tecnico-amministrativo all'attività del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 10 comma 7 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. e ai sensi dell'articolo 10 comma 5 del D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i., nell'ambito dell'intervento di realizzazione della Struttura Polifunzionale per la Terza Età nel complesso di S. Eufemia ;
- che con Ordinanza Presidenziale 31 del 29 ottobre 2013 è stato affidato l'incarico per l'attività di supporto tecnico-amministrativo all'attività del Responsabile del Procedimento, di cui all'articolo 10 comma 7 del D.Lgs.163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. e all'articolo 10 comma 5 del D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i., all'Architetto Stefano Onori ;
- che con Ordinanza Presidenziale 29 del 26 settembre 2013 è stata approvata preventivamente l'ipotesi progettuale per la realizzazione della Struttura Polifunzionale per la Terza Età nel



complesso di S. Eufemia, redatta dall'Architetto Gennaro Scarpino, finalizzata esclusivamente all'acquisizione del parere preventivo della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma ai sensi dell'articolo 21 comma 4 del D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i. ;

- che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma ha rilasciato l'Autorizzazione sui Beni Culturali ai sensi dell'articolo 21 comma 4 del D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i. con nota del 21 ottobre 2013 protocollo 17922 ;
- che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 76 del 22 novembre 2013 è stato approvato il Progetto Preliminare per la realizzazione della Struttura Polifunzionale per la Terza Età nel complesso di S. Eufemia, redatto dall'Architetto Gennaro Scarpino, per un investimento complessivo di € 2.000.000,00 ;
- che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 5 del 5 febbraio 2014 è stato approvato il Progetto Definitivo per la realizzazione della Struttura Polifunzionale per la Terza Età nel complesso di S. Eufemia, redatto dall'Architetto Gennaro Scarpino, per un investimento complessivo di € 2.000.000,00 ;
- che l'ASL RM/C – U.O.C. Servizio Interzonale – ha rilasciato il parere Igienico Sanitario con nota del 10 aprile 2014 protocollo 23400 ;
- che l'Architetto Gennaro Scarpino ha rilasciato in data 11 aprile 2014 idonea Dichiarazione Asseverata nella quale viene stabilito espressamente che l'attività, oggetto degli interventi previsti nel Progetto Esecutivo, non è sottoposta ai controlli di Prevenzione Incendi indicati nell'articolo 2 del D.P.R. 151 del 1 agosto 2011 e s.m.i. ;
- che la Regione Lazio - Direzione Regionale Infrastrutture / Area Genio Civile - ha rilasciato l'Autorizzazione Sismica, ai sensi degli articoli 93 e 94 del D.P.R. 380 del 6 giugno 2001 e s.m.i., con nota del 17 giugno 2014 protocollo 2014-0000288501 posizione 16867 ;
- che è stata presentata la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ai sensi dell'articolo 19 della Legge 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., al II Municipio – Roma Capitale in data 13 maggio 2014 protocollo 47799 ;

PRESO ATTO :



- che con Ordinanza Presidenziale 8 del 3 marzo 2014 è stato affidato l'incarico professionale di redazione del Progetto Esecutivo all'Architetto Gennaro Scarpino ;
- che con Ordinanza Presidenziale 4 del 16 gennaio 2014 è stato affidato l'incarico professionale di Coordinatore della Sicurezza all'Ingegnere Francesca De Angelis ;

ESAMINATA la Validazione del Progetto Esecutivo per la realizzazione della Struttura Polifunzionale per la Terza Età nel complesso di S. Eufemia - 1° lotto - resa dal Responsabile Unico del Procedimento Sig.ra Valentina Bonaldi ai sensi dell'articolo 55 del D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i. ;

DATO ATTO :

- che con delibera del Consiglio di Amministrazione 30 del 16 maggio 2014 è stato approvato il Progetto Esecutivo per la Realizzazione della Struttura Polifunzionale per la Terza Età nel complesso di S. Eufemia – 1° lotto -, per un importo complessivo di € 805.200,00 di cui € 577.933,81 a base di gara ed € 227.266,19 per somme a disposizione della Stazione Appaltante ;
- che con Ordinanza Presidenziale 18 del 21 maggio 2014 è stato affidato l'incarico professionale di Direttore dei Lavori all'Ingegnere Carmine Parrillo ;
- che con Ordinanza Presidenziale 19 del 21 maggio 2014 è stato affidato l'incarico professionale di Collaudatore Tecnico-Amministrativo all'Ingegnere Adriano Alemanno ;
- che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 32 del 16 maggio 2014 è stata approvata la procedura a contrarre, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. e ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., per l'esecuzione dei lavori di realizzazione della Struttura Polifunzionale per la Terza Età nel complesso di S. Eufemia – 1° lotto - ;
- che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 42 del 17 giugno 2014 è stato aggiudicato definitivamente l'appalto, ai sensi dell'articolo 11 comma 5 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., alla costituenda Associazione Temporanea di Imprese composta dall'impresa Frattini Group srl (*capogruppo*) e dall'impresa Edilstrade srl (*mandate*), con sede in Roma via Giulio Pasquati, 220, al prezzo complessivo, esclusi gli oneri fiscali, pari ad € 542.952,58 di cui € 244.890,96 già oggetto del ribasso offerto ed € 16.085,53, quali oneri della sicurezza, € 29.863,96, quali costi della sicurezza, € 252.112,13, quale manodopera, non soggetti a ribasso, per l'esecuzione degli



interventi di Realizzazione della Struttura Polifunzionale per la Terza Età nel complesso di S. Eufemia – 1° lotto - ;

- che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 51 del 23 luglio 2014, nel prendere atto che l'impresa Frattini Group srl, con sede in Roma via Giulio Pasquati, 220, ha comunicato con nota pervenuta in data 21 luglio 2014 protocollo 1681 di voler rinunciare alla costituzione dell'Associazione Temporanea di Imprese, prevista dall'articolo 37 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., e assumere in proprio l'esecuzione dei lavori avendo comunque tutti i requisiti previsti nella Lettera di Invito del 22 maggio 2014 protocollo 1152, è stato aggiudicato definitivamente l'appalto, ai sensi dell'articolo 11 comma 5 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., all'impresa Frattini Group srl, con sede in Roma via Giulio Pasquati, 220, al prezzo complessivo dell'appalto, esclusi gli oneri fiscali, pari ad € 542.952,58 di cui € 244.890,96 già oggetto del ribasso offerto ed € 16.085,53, quali oneri della sicurezza, € 29.863,96, quali costi della sicurezza, € 252.112,13, quale manodopera, non soggetti a ribasso, per l'esecuzione degli interventi di Realizzazione della Struttura Polifunzionale per la Terza Età nel complesso di S. Eufemia – 1° lotto - ;

ATTESO :

- che in data 28 agosto 2014 è stato stipulato il Contratto d'Appalto tra gli Istituti Riuniti di Assistenza Sociale - Roma Capitale e l'impresa Frattini Group srl per l'esecuzione degli interventi di Realizzazione della Struttura Polifunzionale per la Terza Età nel complesso di S. Eufemia – 1° lotto - al prezzo complessivo, esclusi gli oneri fiscali, pari ad € 542.952,58 di cui € 244.890,96 già oggetto del ribasso offerto ed € 16.085,53, quali oneri della sicurezza, € 29.863,96, quali costi della sicurezza, € 252.112,13, quale manodopera, non soggetti a ribasso ;
- che in data 1 settembre 2014 è stato sottoscritto il Verbale di Consegna dei Lavori tra gli Istituti Riuniti di Assistenza Sociale - Roma Capitale e l'impresa Frattini Group srl per l'esecuzione degli interventi di Realizzazione della Struttura Polifunzionale per la Terza Età nel complesso di S. Eufemia – 1° lotto - ;

DATO ATTO CHE:

- che l'impresa Frattini Group srl ha rimesso le Dichiarazioni di Conformità degli Impianti con nota pervenuta in data 20 maggio 2015 protocollo 1068 ;



- che l'Ingegnere Carmine Parrillo ha rimesso gli atti di Stato Finale dei Lavori, l'aggiornamento degli Elaborati di Progetto Esecutivo e l'aggiornamento dei Manuali d'Uso e Manutenzione con note pervenute in data 10 giugno 2015 e 22 giugno 2015, rispettivamente con protocollo 1212 e 1318 ;
- che l'Ingegnere Adriano Alemanno ha rimesso l'Attestazione di Prestazione Energetica, il Collaudo Tecnico Funzionale degli Impianti e il Collaudo Tecnico Amministrativo con nota pervenuta in data 10 giugno 2015 protocollo 1213 ;
- che l'Ingegnere Carmine Parrillo ha rimesso la Dichiarazione Asseverata del 20 febbraio 2015 con cui attesta che le opere realizzate sono conformi al parere rilasciato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma sui Beni Culturali, ai sensi dell'articolo 21 comma 4 del D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i. con nota del 21 ottobre 2013 protocollo 17922
- che l'Ingegnere Carmine Parrillo ha rimesso la Dichiarazione Asseverata del 20 febbraio 2015 con cui attesta che le opere realizzate sono conformi al parere rilasciato dall'ASL RM/C – U.O.C. Servizio Interzonale – con nota del 10 aprile 2014 protocollo 23400 ;
- che l'Ingegnere Adriano Alemanno ha depositato in data 22 gennaio 2015 protocollo 2015-0000029618 posizione 16867 il Collaudo Statico relativo all'Autorizzazione Sismica rilasciata dalla Regione Lazio - Direzione Regionale Infrastrutture / Area Genio Civile -, ai sensi degli articoli 93 e 94 del D.P.R. 380 del 6 giugno 2001 e s.m.i., con nota del 17 giugno 2014 protocollo 2014-0000288501 posizione 16867;
- che l'Ingegnere Carmine Parrillo ha depositato in data 19 giugno 2015 protocollo 61156 il Certificato di Collaudo Finale relativo alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ai sensi dell'articolo 19 della Legge 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., presentata al II Municipio – Roma Capitale in data 13 maggio 2014 protocollo 47799 ;
- che l'Ingegnere Francesca De Angelis ha rimesso la Dichiarazione Asseverata del 20 febbraio 2015 con cui attesta che le opere sono state realizzate nel pieno ed assoluto rispetto di quanto previsto nel Titolo IV del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2009 e s.m.i. ;
- che il Geometra Nello Mari ha depositato in data 7 maggio 2015 protocollo RM0304354/2015 la variazione catastale presso l'Agenzia del Territorio di Roma ;



CONSIDERTATO che sussistono tutte le condizioni per approvare gli atti di Stato Finale dei Lavori per l'esecuzione degli interventi di Realizzazione della Struttura Polifunzionale per la Terza Età nel complesso di S. Eufemia – 1° lotto - ;

RITENUTO pertanto, di approvare gli atti di Stato Finale dei Lavori per l'esecuzione degli interventi di Realizzazione della Struttura Polifunzionale per la Terza Età nel complesso di S. Eufemia – 1° lotto - **SU PROPOSTA** del Responsabile del Settore AA.GG.;

VISTO il D.Lgs. 163 del 16 aprile 2006 e s.m.i. ;

VISTO il D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i. ;

VISTO il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. ;

VISTA la Legge 17 luglio 1890 n. 6972;

VISTO il Regio Decreto del 5 febbraio 1891 n. 99;

SENTITO il parere del Responsabile del Settore AA.GG. sulla regolarità amministrativa dell'atto

SENTITO il Parere del Responsabile del Settore E.F.;

per i motivi esposti in narrativa ed all'unanimità

DELIBERA

1. Di approvare il Conto Finale dei Lavori e la relativa Relazione sul Conto Finale, ai sensi dell'articolo 200 del D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i., redatti dall'Ingegnere Carmine Parrillo, in qualità di Direttore dei Lavori, per l'esecuzione degli interventi di Realizzazione della Struttura Polifunzionale per la Terza Età nel complesso di S. Eufemia – 1° lotto -, per un importo complessivo di € 766.720,65 di cui € 550.117,53 per lavori, € 175.702,73 per Somme a Disposizione ed € 40.900,39 per Economie .
2. Di approvare il Quadro Tecnico Economico Finale per un importo complessivo di € 766.720,65 così ripartito :

numero	descrizione	importo netto	totale parziale	importo oneri previdenziali	importo iva	totale	%
		€	€	€	€	€	%
I - SOMME PER LAVORI		550.117,53		0,00	55.011,75	605.129,28	79%



Lavori Ante Gara						
A1	1	importo soggetto a ribasso	279.872,19			
	2	importo non soggetto a ribasso - oneri sicurezza	16.085,53			
	3	importo non soggetto a ribasso - costi sicurezza	29.863,96			
	4	importo non soggetto a ribasso - manodopera	252.112,13			
	5	totale		577.933,81		
	6	iva 10%				57.793,38
	7	Totale				
Lavori Post Gara						
A2	1	importo soggetto a ribasso	268.220,23			
	2	importo non soggetto a ribasso - oneri sicurezza	15.460,90			
	3	importo non soggetto a ribasso - costo sicurezza	29.777,96			
	4	importo non soggetto a ribasso - manodopera	243.106,36			
	5	totale		556.565,45		
	6	importo soggetto a ribasso	268.220,23			
	7	importo ribasso del 12,499%	33.524,85			
	8	totale		234.695,38		
	9	importo non soggetto a ribasso - oneri sicurezza	15.460,90			
	10	importo non soggetto a ribasso - costo sicurezza	29.777,96			
	11	importo non soggetto a ribasso - manodopera	243.106,36			
	12	totale		523.040,60		
	13	iva 10%				52.304,06
	14	Totale				
Lavori di Completamento Funzionale						
A3	1	importo soggetto a ribasso	14.468,42			
	2	importo non soggetto a ribasso - oneri sicurezza	822,96			
	3	importo non soggetto a ribasso - costo sicurezza	845,39			
	4	importo non soggetto a ribasso - manodopera	12.748,56			
	5	totale		28.885,33		
	6	importo soggetto a ribasso	14.468,42			
	7	importo ribasso del 12,499%	1.808,41			
	8	totale		12.660,01		
	9	importo non soggetto a ribasso - oneri sicurezza	822,96			
	10	importo non soggetto a ribasso - costo sicurezza	845,39			
	11	importo non soggetto a ribasso - manodopera	12.748,56			
	12	totale		27.076,92		
	13	iva 10%				2.707,69



14	Totale						29.784,61	
II - SOMME A DISPOSIZIONE		102.462,54	2.584,49	17.780,58	122.827,61	16		
Progettazione Preliminare - articolo 17 D.P.R. 207/2010								
B	1	onorario - DM 140/2012	7.721,24					1,28
	2	previdenza 4%			308,85			
	3	totale		8.030,09				
	4	iva 22%				1.766,62		
	5	Totale					9.796,71	
Progettazione Definitiva - articolo 24 del D.P.R. 207/2012								
C	1	onorario - DM 140/2012	13.838,07					2,29
	2	previdenza 4%			553,52			
	3	totale		14.391,59				
	4	iva 22%				3.166,15		
	5	Totale					17.557,74	
Progettazione Esecutiva - articolo 33 del D.P.R. 207/2010								
D	1	onorario - DM 143/2013	8.564,96					1,42
	2	previdenza 4%			342,60			
	3	totale		8.907,56				
	4	iva 22%				1.959,66		
	5	Totale					10.867,22	
Direzione dei Lavori - articolo 147 del D.P.R. 207/2010								
E	1	onorario - DM 143/2013	16.787,99					2,78
	2	previdenza 4%			671,52			
	3	totale		17.459,51				
	4	iva 22%				3.841,09		
	5	Totale					21.300,60	
Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione - articoli 17, 24, 33 e 151 del D.P.R. 207/2010								
F	1	onorario - DM 143/2013	9.481,64					1,57
	2	previdenza 4%			379,27			
	3	totale		9.860,91				
	4	iva 22%				2.169,40		
	5	Totale					12.030,30	
Rilievi Architettonici ed Accatastamenti - articolo 17 del D.P.R. 207/2010								
G	1	onorario	4.450,08					0,71
	2	iva 22%				979,02		
	3	Totale					5.429,10	
Collaudo Tecnico Amministrativo - articolo 216 del D.P.R. 207/2010								
H	1	onorario - DM 143/2013	8.218,41					1,36
	2	previdenza 4%			328,74			
	3	totale		8.547,15				



	4	iva 22%				1.880,37	
	5	Totale					10.427,52
Imprevisti							
I	1	importo - 5%	0,00				0,00
	2	iva 10%				0,00	
	3	Totale					0,00
Indagini Stratigrafiche, Storiche e Materiche							
L	1	importo	2.899,97				0,46
	2	iva 22%				637,99	
	3	Totale					3.537,96
Indagini Statiche							
M	1	importo	2.899,97				0,46
	2	iva 22%				637,99	
	3	Totale					3.537,96
Indagini Sottoservizi							
N	1	importo	2.369,82				0,38
	2	iva 22%				521,36	
	3	Totale					2.891,18
Indagini Preventive Ordigni Bellici							
O	1	importo	1.004,16				0,16
	2	iva 22%				220,92	
	3	Totale					1.225,08
Responsabile Unico del Procedimento - articolo 92 comma 5 del D.Lgs. 163/2006							
P	1	importo - 2%	11.558,68				1,51
	2	Totale					11.558,68
Supporto al Responsabile Unico del Procedimento - articolo 10 comma 5 D.Lgs. 163/2006							
Q	1	importo - DM 140/2012	9.614,82				1,53
	2	Totale					9.614,82
Spese Amministrative							
R	1	importo	459,10				0,06
	2	Totale					459,10
Spese di Gara / Commissione							
S	1	importo	457,01				0,06
	2	Totale					457,01
Contenziosi / Accellerazione / Variazione Prezzi - articolo 133 del D.P.R. 207/2010							
T	1	importo - 3%	0,00				0,00
	2	Totale					0,00
III - ECONOMIE			40.900,39		0,00	0,00	40.900,39



Somme Derivanti da Economie Generali							
U	1	importo	40.900,39				5,06
	2	Totale				40.900,39	
TOTALE			691.343,83	2.584,49	72.792,33	766.720,65	100%

3. Di approvare il Collaudo Tecnico Funzionale degli Impianti e il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo, ai sensi dell'articolo 141 comma 3 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. e dell'articolo 234 del D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i., per l'esecuzione degli interventi di Realizzazione della Struttura Polifunzionale per la Terza Età nel complesso di S. Eufemia – 1° lotto -, redatti dall'Ingegnere Adriano Alemanno, per un importo complessivo, esclusi gli oneri fiscali, di € 550.117,53 di cui € 247.355,40 già oggetto del ribasso offerto ed € 16.283,86, quali oneri della sicurezza, € 30.623,35, quali costi della sicurezza, € 255.854,92, quale manodopera, non soggetti a ribasso .
4. Di approvare il Certificato di Ultimazione dei Lavori, ai sensi dell'articolo 199 del D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i., per l'esecuzione degli interventi di Realizzazione della Struttura Polifunzionale per la Terza Età nel complesso di S. Eufemia – 1° lotto -, redatto dall'Ingegnere Carmine Parrillo, con termine dei lavori in data 31 gennaio 2015 e pertanto in tempo utile .
5. Di approvare la transazione per le opere extra contratto compensative della penale applicata per il ritardo nell'esecuzione dei lavori, determinata in € 6.835,20 (€ 542,95 + € 26,65 X giorni 12) ai sensi dell'articolo 9 del Contratto d'Appalto del 28 agosto 2014, stabilite nel Verbale di Verifica dei Lavori del 12 gennaio 2015 ai sensi dell'articolo 239 del D.Lgs. 12 aprile 2006 e s.m.i. .
6. Di dare atto che l'intervento in oggetto è finanziato con fondi del Bilancio di Previsione Esercizio 2013 per € 73.308,76 e con fondi del Bilancio di Previsione dell'Esercizio 2014 per € 731.891,24 ovvero per € 693.411,89 a seguito della deliberazione del Consiglio di Amministrazione 8 del 15 gennaio 2015 .
7. Di disimpegnare l'impegno di spesa assunto di € 40.900,39 sul capitolo 10 art. 1 dei Bilanci di Previsione degli esercizi 2013 e 2014 quali Economie .
8. Di autorizzare il Presidente all'emissione dei successivi atti .
9. Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile .



Il Vice Presidente f.to Giovanni Del Prete
Il Consigliere f.to Simone Massimilla
Il Consigliere f.to Antonino Molinaro

Il Segretario Verbalizzante
f.to Valentina Bonaldi

Copia conforme all'originale pubblicata per conoscenza all'Albo dell'Ente nella giornata del 26 giugno 2015.

Il Funzionario
f.to Valentina Bonaldi